



Statens vegvesen



Status og fremdrift E6 Svenningelv - Lien
Detaljregulering Vestersivegen med Coop-området
Andre pågående aktiviteter i Grane kommune

Status for E6 Svenningelv - Lien

- E6 Svenningelv – Lien er foreslått fullfinansiert gjennom Statsbudsjettet.
- Statens vegvesen har lyst ut kontrakt med forbehold om finansiering.
- Antatt anleggsstart er høst 2021.



Bindinger knyttet til detaljregulering for E6 Svenningelv - Lien



Statens vegvesen

Det er flere bindinger knyttet til kommunestyrets vedtak av detaljregulering for E6 Svenningelv – Lien.

For å ivareta trafikksikkerheten i anleggsperioden vil følgende tiltak bli gjennomført tidlig i anleggsperioden:

- Troforsen g/s-vegbru
- Vestersivegen (Vollen – parkeringsplass ved Coop)
- Ner-Svenningdalsveien



Statens vegvesen

GRANE KOMMUNE
Industriveien 2
8680 TROFORS

Behandlende enhet: Utbygging	Saksbehandler/telefon: Børge Steinmo Johnson / 91041710	Vår referanse: 20/1167-05	Deres referanse:	Vår dato: 05.06.2020
---------------------------------	---	------------------------------	------------------	-------------------------

Tiltak som vil bli bygd i tillegg til de elementer som fremgår av detaljregulering for E6 Svenningelv – Lien.

En realisering av detaljregulering for E6 Svenningelv – Lien vil medføre konsekvenser og behov for tiltak ut over planforslagets avgrensning. Ved et planvedtak 24.06.2020 er det i dette brevet listet opp hvilke tiltak som vil bli bygd i tillegg til de elementer som fremgår av detaljregulering for E6 Svenningelv – Lien. Statens vegvesen gjør oppmerksom på at flere av tiltakene krever en byggetillatelse i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

1. Troforsen g/s-vegbru

Anleggsadkomst til vestsiden av Svenningelv og Vefsna medfører periodevis kraftig anleggstrafikk gjennom Trofors sentrum. Fv. 803 har i dag trafikale utfordringer og er en skoleveg. På strækningen utpeker Troforsen bru seg spesielt da brua er smal og myke trafikanter ledes ut i vegbanen ved passering.

Fv. 803 er en av hovedadkomstene inn i anleggsområdet og Statens vegvesen har gjennom planprosessene identifisert brua som et risikoutsatt område forbundet med anleggsgjennomføringen. For å redusere risiko for myke trafikanter i anleggsperioden vil det i forkant av anleggsgjennomføringen bli bygd en g/s-vegbru over Troforsen. For å redusere framtidig behov for vedlikehold av brua vil annen bruledning enn den som ble fremvist i 2013-planen bli vurdert.

Postadresse: Statens vegvesen Utbygging Postboks 1010 Nordre Ål 2005 LILLEHAMMER	Telefon: 22 07 30 00 fmpost@vegvesen.no Org.nr: 071012081	Kontoradresse: Vinters 22 8650 MOSJØEN	Fakturaadresse: Statens vegvesen Regnskap Postboks 702 9815 Vadsø
--	---	--	---



Hvilket behov skal dekkes?

- Statens vegvesen sitt behov er å gjennomføre utbygging av E6 Svenningelv – Lien på en slik måte at trafikksikkerhet (for alle trafikanter) og fremkommelighet er ivarettatt gjennom utbyggingsperioden.
- Statens vegvesen ønsker å optimalisere investeringer som foretas knyttet til utbygging av E6 Svenningelv – Lien. Dette ved at man i størst mulig grad søker å investere i tiltak som kan komme Grane-samfunnet til nytte også etter at ny E6 er bygd.



Hva foreslås bygd på Vestersivegen?

- Vegbredde 5 meter
- Møteplasser hvor vegbredde er 6 meter.
- Stikkrenner byttes
- Vegen forsterkes.
- Vegbelysning
- Vegen asfalteres ved anleggsslutt.



Hva foreslås bygd ved Coop?




Statens vegvesen



Hva foreslås bygd ved Coop?



Statens vegvesen



Hva oppnår vi?

- Trafikksikkerheten ivaretas i anleggsperioden.
 - God geometrisk utforming kombinert med vegbelysning og skiltet hastighet.
- Optimalisering av offentlige investeringer:
 - Investeringene Statens vegvesen gjør i forbindelse med vegutbyggingen kommer Grane kommune til gode også etter at ny E6 er bygd.
 - Trafikksikkerhet økes ved at eksisterende trafikk foran inngangsdør til Coop fjernes.
- Coop, torgområdet og Jern & Bygg kobles opp mot det nye næringsområdet på Vollen.
- Vestersivegen som turområde/trimområde ivaretas.
- Hensyn til bolighus langs Svenningelva ivaretas.



Tidsløp

- Varsel om planoppstart – høringsfrist 30.11.2020
 - Statens vegvesen varslet grunneiere om at det pågår et planarbeid via brev i posten 28.10.2020. Øvrige parter ble varslet via annonse i avisen 29.10.2020. Formålet med varsel om planoppstart er å gjøre omverdenen oppmerksom på at det pågår et planarbeid og gi berørte parter mulighet til å komme med innspill.
- Forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker i perioden januar – mars 2021. I denne perioden presenteres vegvesenets forslag til løsning.
- Har du/dere spørsmål eller innspill kan plan- og prosjekteringsleder Børge Steinmo Johnsen kontaktes på telefon 918 31 718 eller borge.johnsen@vegvesen.no

Andre pågående aktiviteter i Grane kommune



Statens vegvesen

